



IT-3.141593

Hr Reimo Ehrstein  
Insenerihituse AS  
Akadeemia tee 20  
12611 Tallinn

Teie: 18.11.2014  
Meie: 20.11.2014/P-1047

Projekt: Vooluveekogude seisundi parandamine - Esna-; Pärnu-; Öhne- ja Piusa jõgi (projekteerimis-ehitustööd).  
SFOS kood: 2.1.0401.09-0001  
Leping: Kokkulepe nr 3-6/152; Riigihanke viitenumber: 149879  
Vooluveekogude seisundi parandamine (projekteerimis-ehitustööd) - Tsüdsina paisu täiendavad tööd

#### Vastuvõtuakt

Käesolevaga, lähtudes Lepingu Üldtingimuste punktist 10.1 väljastab Insener Vastuvõtuakti Tööle: Vooluveekogude seisundi parandamine (projekteerimis-ehitustööd) - Tsüdsina paisu täiendavad tööd

Töö on lõpetatud vastavalt Lepingule 19.09.2014, st sellest kuupäevast algab Puudustest Teatamise Aeg ning Ehitusseaduse mõistes garantiiperiood 730 päeva (18.09.2016).

Töövõtjal on õigus esitada vähendatud Täitmistagatis, 2% Lepinguhinnast (2265,57 eurot), kehtivusega garantiiperioodi lõpp + 40 päeva (28.10.2016). Tellija tagastab Töövõtja nõudel algse Täitmistagatise 21 päeva jooksul pärast nõuetekohase Puudustest Teatamise Ajavahemiku Täitmistagatise kättesaamist.

#### Lugupidamisega

  
Kalmar Kramp  
Inseneri esindaja  
AS Infragate Eesti  
Tel 5330 8941  
[kalmar.kramp@infragate.ee](mailto:kalmar.kramp@infragate.ee)

